Титульная информация о проекте

Параметр	Значение
Наименование проекта	Веб-сайт строительной компании «СтройСервис»
Тип результата	Клиент-серверное веб-приложение (функциональный прототип)
Заказчик	Представитель строительной компании «СтройСервис» (учебная группа)
Руководитель проекта	Гаршин Владислав
Период проекта	21.09.2026 – 10.10.2026 (21 день)
Состав команды	4 специалиста (РП/БА, Frontend, Backend, QA)
Трудоёмкость / бюджет	~316 чел.-ч / 100 условных единиц
Метод управления	Гибридный, итерационно-инкрементальный (Итерации 0–3 + финал)
Дата документа	19.10.2026

Назначение документа. Зафиксировать приоритеты пользовательских историй, связь с пакетами ИСР, предлагаемую загрузку итераций и результат каждой демонстрации заказчику.
Основа. Устав проекта (разделы 3, 4, 5), Иерархическая структура работ (ИСР), Сводная таблица оценок (PERT), Реестр заинтересованных сторон.

---

1. Границы и правила планирования

Предмет планирования — создание сайта строительной компании с онлайн-конфигуратором домов, калькулятором ремонта и системой обработки заявок.

В базовый объём включены: Главная страница, каталог проектов, пошаговый конфигуратор, калькулятор ремонта, каталог услуг, портфолио, отзывы/FAQ, формирование сметы (PDF), форма заявки, административная панель.

Вне объёма (Won’ t): Онлайн-оплата, интеграция с CRM сторонних разработчиков, личный кабинет клиента со сложной авторизацией (только базовая админка), мобильное приложение.

Правила учета часов: Базовые ~316 часов — это сумма оценок пакетов ИСР (по PERT). Пакеты работ учитываются один раз. Ссылки на одни и те же пакеты в историях не означают повторного начисления часов.

---

2. Метод приоритизации

Используется шкала **MoSCoW**:

- **Must** — Нельзя принять прототип без этого сценария (критично для демонстрации).
- **Should** — Существенно повышает удобство, реализуется во вторую очередь.
- **Could** — Возможное улучшение (при наличии времени).
- **Won’ t** — Исключено из текущего релиза.

---

3. Приоритизированный реестр пользовательских историй

ID / SP	MoSCoW	История (краткое название)	Демо	Связь с ИСР
US-01 (8 SP)	Must	Каталог проектов домов	Итерация 2	3.1.1
US-02 (13 SP)	Must	Пошаговый конфигуратор	Итерация 2	3.1.2
US-03 (8 SP)	Must	Автоматический пересчет стоимости	Итерация 2	4.1.3

ID / SP	MoSCoW	История (краткое название)	Демо	Связь с ИСР
US-04 (5 SP)	Must	Калькулятор ремонта по площади	Итерация 2	3.1.2
US-05 (8 SP)	Must	Формирование предварительной сметы	Итерация 3	4.1.3
US-06 (3 SP)	Must	Скачивание сметы в PDF	Итерация 3	4.1.3
US-07 (5 SP)	Must	Форма отправки заявки	Итерация 3	3.1.3
US-08 (8 SP)	Must	Административная панель заявок	Итерация 3	3.1.3
US-09 (3 SP)	Should	Портфолио (до/после) и отзывы	Итерация 3	3.1.1
US-10 (3 SP)	Should	Каталог отдельных услуг (кухня, санузел)	Итерация 2	3.1.1
US-11 (2 SP)	Should	Главная страница и информация о компании	Итерация 1	3.1.1
US-12 (5 SP)	Should	Backend-валидация бизнес-правил	Итерация 3	4.1.2
US-13 (2 SP)	Could	Адаптивность под мобильные устройства	Финал	3.1.3

4. Пользовательские истории и критерии приёмки (фрагмент детализации)

US-02. Пошаговый конфигуратор — Must, 13 SP; демонстрация Итерации 2

Как потенциальный клиент, **я хочу** пошагово выбирать проект дома, комплектацию, материалы и доп. опции, **чтобы** сформировать идеальную конфигурацию под мои нужды.

- **Приёмка:** Пользователь последовательно выбирает параметры. При переходе на следующий шаг предыдущие выборы сохраняются. Интерфейс интуитивно понятен.
- **Связь:** ИСР 3.1.2; Зависимости: US-01; Риски: R-03 (сложный интерфейс).

US-03. Автоматический пересчет стоимости — Must, 8 SP; демонстрация Итерации 2

Как клиент, **я хочу** видеть, как меняется итоговая цена при добавлении или удалении опции, **чтобы** понимать, за что я плачу.

- **Приёмка:** Изменение любой опции в конфигураторе мгновенно (без перезагрузки страницы) обновляет блок с итоговой стоимостью. Расчет происходит на основе базовой стоимости проекта и выбранных опций.
- **Связь:** ИСР 4.1.3; Зависимости: US-02; Риски: R-02 (ошибки в логике расчетов).

US-05. Формирование предварительной сметы — Must, 8 SP; демонстрация Итерации 3

Как клиент, **я хочу** сформировать итоговый документ со всеми выбранными параметрами и ценой, **чтобы** сохранить его или отправить менеджеру.

- **Приёмка:** Система агрегирует данные из конфигуратора/ калькулятора. В смете четко указано, что она носит предварительный характер. Есть кнопка скачивания в PDF.
- **Связь:** ИСР 4.1.3; Зависимости: US-03, US-04; Риски: R-10 (несоответствие требованиям к PDF).

US-08. Административная панель заявок — Must, 8 SP; демонстрация Итерации 3

Как менеджер компании, **я хочу** видеть все заявки с сайта в одном месте, **чтобы** оперативно связываться с клиентами.

- **Приёмка:** Заявка, отправленная через форму (US-07), отображается в админке с контактными данными и деталями конфигурации. Есть возможность менять статус заявки (Новая -> В обработке).
- **Связь:** ИСР 3.1.3; Зависимости: US-07; Риски: R-05 (безопасность данных).

---

5. План итераций и демонстраций (в рамках 21 дня)

Согласно Уставу (раздел 5), проект разбит на Итерации:

Итерация	Период	Объём	Результат, предъявляемый заказчику
Итерация 0	21.09 – 23.09	Анализ	Согласованные требования, архитектура, структура сайта, модель данных и правила расчёта.
Итерация 1	24.09 – 28.09	Дизайн и Frontend	Дизайн-макет, базовая структура frontend (главная, навигация).
Итерация 2	29.09 – 04.10	Frontend + логика	Каталог (US-01), Конфигуратор (US-02), Калькулятор ремонта (US-04), Автопересчет (US-03).
Итерация 3	05.10 – 08.10	Backend + Админка	Работающая форма заявки, генерация сметы и PDF, админ-панель, интеграция и тестирование.
Финал	09.10 – 10.10	Сдача	Исправление дефектов, документация, демонстрация и приёмка.

---

6. Сверка объёма работ с ИСР

Согласно Иерархической структуре (лист 1), основные продуктовые пакеты включают:

- **3.1 Разработка Frontend:** Главная, каталог, конфигуратор, калькулятор, админ-панель.

- **4.1 Разработка Backend:** База данных, API, расчеты, PDF, заявки.
- **5.1 Контент:** Наполнение каталога, портфолио, отзывы.
- **6.1 Тестирование:** Функциональное, проверка расчетов, UI.

(Примечание: Детальная разбивка часов по задачам опирается на Сводную таблицу оценок, где суммарная трудоемкость составляет ~316 часов).

---

7. Контроль качества и управление изменениями

- **Definition of Ready (DoR):** История готова к работе, если есть описание шагов конфигуратора/калькулятора, согласованы бизнес-правила (раздел 4 Устава) и макет (Итерация 1).
- **Definition of Done (DoD):** Функционал работает на тестовом стенде; правила расчета проверены QA (Ангелина); данные успешно сохраняются в БД (PostgreSQL); критические дефекты закрыты.
- **Управление изменениями:** Любые изменения в правилах расчета или добавление новых материалов (кроме заложенных в демо-данных) проходят через Руководителя проекта (Гаршин). Изменения не должны срывать дедлайн 10.10.2026.

---

8. Проблемы исходных материалов, подлежащие согласованию

1. **Отсутствие детальных пользовательских историй (Документы 3-й фазы).** Текущий бэклог сформирован *на основе текстовых требований из Устава (Раздел 3)*. Для полноценной работы команде необходимы артефакты 3-й фазы (ТЗ, реестр требований или User Story Mapping). Как только они появятся, формулировки US и критерии приемки должны быть уточнены.
2. **Разница в количестве участников.** Устав (Раздел 15) говорит о команде из **4 человек** (Гаршин, Белицкая, Никитин, Таскина). Однако в «Сводной таблице оценок» фигурирует **5 человек** (добавлен Дизайнер с ставкой 700 руб/ч). Необходимо согласовать: кто выполняет роль дизайнера (возможно, Frontend-разработчик Ульяна) и как это влияет на бюджет.
3. **Сроки в PERT и Уставе.** Устав жестко задает рамки: **21 день** (21.09.2026 – 10.10.2026). В «Сводной таблице» есть примечание, что 316 часов укладываются в 8 недель (по 4 итерации в 2 недели). **Это противоречие:** 8 недель — это 56 дней, что в 2.5 раза больше

срока из Устава. Настоятельно рекомендуется пересмотреть оценки PERT или подтвердить, что 316 часов — это суммарная трудоемкость, а не календарный срок.

4. **Ссылка на YouGile.** В качестве таск-трекера предлагается YouGile (как в примере). Для ведения статусов нужно создать доску и перенести туда эти US.