Планирование первой итерации (I0)

Проект: «СтройСервис» - веб-приложение строительной компании с конфигуратором дома и калькулятором ремонта. Период итерации: 21.09.2026 – 23.09.2026 (3 рабочих дня), ёмкость **45 чел.-ч**

1. Цель задания и исходные данные

Цель: спланировать первую итерацию проекта — отобрать элементы бэклога продукта, оценить их в Story Points методом покера планирования и декомпозировать до задач, получив бэклог итерации.

Источники: устав проекта «СтройСервис» (разделы 3, 4, 5); реестр заинтересованных сторон; жизненный цикл проекта; иерархическая структура работ (ИСР); бэклог продукта (13 пользовательских историй US-01–US-13, MoSCoW, суммарно ~316 чел.-ч, Итерации 0–3 + финал). Метод управления: гибридный, итерационно-инкрементальный. Шкала оценки: 1/2/3/5/8 SP - относительная сложность, а не часы.

2. Особенность итерации 0

I0 является подготовительной: по уставу (п. 5) в ней выполняются анализ требований, архитектура, структура сайта, модель предметной области и правила расчёта. Рабочий функционал в I0 не создаётся, поэтому из историй бэклога берётся их аналитическая и проектная часть: фиксация правил расчёта, модели данных, критериев приёмки и архитектурного подхода. Демонстрация для заказчика: правила расчёта конфигурации с тестовыми примерами, правила расчёта ремонта, модель предметной области с ER-диаграммой, спецификация API, 3 UX-прототипа (конфигуратор, калькулятор, главная), чек-лист ИБ.

3. Отбор элементов бэклога продукта

Цель итерации. Зафиксировать и письменно согласовать с заказчиком бизнес-правила расчёта стоимости, модель данных, спецификацию API и архитектурный подход; подготовить UX-прототипы ключевых экранов; зафиксировать требования ИБ.

Таблица 1 – Отобранные истории

История	Приоритет	SP в аналит. части в I0	Что делаем в I0	Пакеты ИСР

US-02 Пошаговый конфигуратор	Must	5	Модель шагов, сущности комплектации/материала/опции, правила связей	2.1, 2.2, 4.1
US-03 Автоматический пересчёт стоимости	Must	8	Правила расчёта (формулы), тестовые примеры «конфигурация → цена», подход к движку цен	2.1, 2.2, 4.2
US-04 Калькулятор ремонта по площади	Must	3	Правила расчёта ремонта (площадь × тип работ × комплектация)	2.1, 2.2
US-07 Форма отправки заявки	Must	1	Модель заявки, обязательные поля	2.1, 2.2, 4.1
US-14 UX/UI-прототипы ключевых экранов	Must	3	Прототипы конфигуратора и калькулятора (2 экрана); главная — в I1	2.3
US-15 Требования ИБ и 152-ФЗ	Must	2	Чек-лист: SSL, шифрование БД, хранение ПД в РФ	4.2

Примечание. Нумерация US-XX соответствует бэклогу продукта.

4. Оценка в Story Points (покер планирования)

Сервис: Scrumpoker Online. **Колода:** 1/2/3/5/8. **Эталон:** US-07 Форма отправки заявки (наименьшая по неопределённости и числу правил среди отобранных), принята за 1 SP.

Что оценивается. Оценивается объём аналитической и проектной части истории в I0, а не её реализация целиком, поэтому значения несопоставимы с SP из бэклога (там оценены истории целиком) и не суммируются с ними.

Порядок. Для каждой истории: чтение описания и критериев приёмки, скрытое голосование, одновременное открытие карт, обсуждение при разбросе, повторное голосование, фиксация консенсуса. Критерии сравнения с эталоном: число бизнес-правил и граничных случаев, неопределённость в документах, объём согласований с заказчиком.

Столбец «Голоса» содержит карты, открытые после каждого раунда (формат «роль: карта»); столбец «Раундов» — число голосований до консенсуса. Столбец «Предв. оценка» содержит гипотезу, подготовленную до голосования.

Таблица 2 – Результаты оценки

История	Предв. оценка, SP	Голоса (имя: карта)	Раундов	Итог, SP	Комментарий
US-07 (эталон)	1	РП: 1, Frontend: 1, Backend: 1, QA: 1	1	1	Эталон: модель заявки + поля, минимум правил
US-15	2	РП:2, Frontend:2, Backend:2, QA:2	1	2	Стандартные требования (SSL, шифрование, хранение в РФ), согласие сразу
US-04	3	Раунд 1 - РП:3, Frontend:2, Backend:3, QA:3; Раунд 2 - РП:3, Frontend:3, Backend:3, QA:3	2	3	Frontend занизил из-за простоты UI; после уточнения числа типов работ — 3
US-14	3	Раунд 1 - РП:3, Frontend:5, Backend:3, QA:3; Раунд 2 - РП:3, Frontend:3, Backend:3, QA:3	2	3	Frontend настаивал на 4–5 экранах; после сокращения до 2 экранов (конфигуратор, калькулятор) — 3
US-02	5	Раунд 1 - РП:5, Frontend:5, Backend:8, QA:5; Раунд 2 - РП:5, Frontend:5, Backend:5, QA:5	2	5	Backend завысил из-за связей сущностей; после декомпозиции модели — 5
US-03	8	Раунд 1 - РП:8, Frontend:5, Backend:8, QA:8; Раунд 2 - РП:8,	2	8	Главный риск проекта (R-02): формулы не согласованы,

		Frontend:8, Backend:8, QA:8			много граничных случаев, тестовые примеры от заказчика; консенсус 8

5. Декомпозиция до задач (бэклог итерации)

Задачи привязаны к пакетам ИСР; часы в сумме дают 45 ч, что соответствует ёмкости I0.

Таблица 3 – Бэклог итерации I0

№	Задача	Пакет ИСР	Истории	Роль	Часы	День
1	Разобрать устав, реестр ЗС, концепт; выделить границы, роли, допущения	1.1	Все	РП/БА	3	1
2	Составить план I0, контрольные точки, настроить трекер	1.2	-	РП/БА	2	1
3	Вести трекер, готовить ежедневный статус	1.3	-	РП/БА	3	1-3
4	Описать бизнес-правила расчёта конфигурации (формулы: базовая стоимость + комплектации + материалы + опции)	2.1	US-02, US-03	БА + Backend	5	1-2
5	Получить от заказчика тестовые примеры «конфигурация → цена», зафиксировать письменно	2.1	US-03	БА	3	2

6	Описать правила расчёта ремонта (площадь × тип работ × комплектация)	2.1	US-04	БА + Backend	2	2
7	Спроектировать модель предметной области: сущности, атрибуты, связи (проект, комплектация, материал, опция, услуга, заявка)	2.2	US-02, US-04, US-07	Backend	5	2-3
8	Спроектировать домен-модель и ER-диаграмму	4.1	US-02, US-07	Backend	4	3
9	Специфицировать API: ресурсы конфигуратора, калькулятора, заявки (эндпоинты, форматы)	4.2	US-02-US-04, US-07	Backend	3	3
10	Нарисовать UX-прототипы: конфигуратор (шаги), калькулятор	2.3	US-14	Frontend	5	1-3
11	Описать требования ИБ: SSL, шифрование БД, хранение ПД в РФ, чек-лист для пентеста	4.2	US-15	Backend	2	3
12	Согласовать с заказчиком правила расчёта и прототипы; протокол демо	1.3	Все	РП/БА	3	3
13	Резерв на риски и коммуникации (изменение требований, доступность участников)	1.2	-	РП/БА	5	1-3
	Итого				**45**	

Проверка: 1.1 = 3 ч; 1.2 = 2+5 = 7 ч; 1.3 = 3+3 = 6 ч; 2.1 = 5+3+2 = 10 ч; 2.2 = 5 ч; 2.3 = 5 ч; 4.1 = 4 ч; 4.2 = 3+2 = 5 ч; всего **45 ч** — соответствует ёмкости I0.

Роли исполнителей (в соответствии с уставом):
РП/БА (Гаршин) — задачи 1–3, 4 (совместно), 5, 6 (совместно), 12, 13 — ~24 ч;
Frontend (Белицкая) — задача 10 — ~5 ч;
Backend (Никитин) — задачи 4, 6, 7, 8, 9, 11 — ~19 ч;
QA (Таскина) — ревью прототипов, проверка правил расчёта на тестовых примерах, участие в демо (входит в задачи 5, 12 и резерв).

6. Результат итерации и условие завершения

Демонстрация заказчику 23.09.2026:

- правила расчёта конфигурации с тестовыми примерами «конфигурация → цена»;
- правила расчёта ремонта;
- модель предметной области + ER-диаграмма;
- спецификация API (конфигуратор, калькулятор, заявка);
- UX-прототипы конфигуратора и калькулятора;
- чек-лист требований ИБ (152-ФЗ, SSL, хранение ПД в РФ).

Условие завершения: письменно подтверждены заказчиком бизнес-правила расчёта (US-03, US-04), модель данных (US-02, US-07) и критерии приёмки ядра. Без этого I1 (дизайн-макет и базовая структура frontend) не стартует.

Ключевые риски I0: R-02 (ошибки в логике расчёта — главный); R-03 (сложный интерфейс, US-02); R-05 (безопасность данных, US-08); R-01 (изменение требований заказчиком).

7. Риски и замечания к плану

- **Срок I0.** По бэклогу I0 длится 3 рабочих дня (21.09–23.09.2026), при этом аналитическая часть I0 по бэклогу не выделена (0 SP): все истории привязаны к I1–I3. Задачи 1–13 следует выполнять параллельно по трём дорожкам (управление, аналитика, проектирование), а часть аналитики US-01, US-05, US-06, US-08–US-11 перенести в I1.

– **Численность команды.** Бэклог (раздел 8, п.2) фиксирует 5 человек (с дизайнером), устав — 4. Принять: дизайнера нет, UX/UI выполняет Frontend; бюджет 100 у.е. не меняется.

– **Фактическое состояние.** Бэклог плановый, статусы задач в таск-трекере не проверялись.

8. Вывод

Для I0 отобрано 6 историй ядра: US-02, US-03, US-04, US-07 из бэклога + US-14 (UX/UI-прототипы) и US-15 (ИБ/152-ФЗ), рекомендованные к добавлению в бэклог. Работа декомпозирована на 13 задач общей трудоёмкостью 45 чел.-ч, что соответствует периоду I0 по бэклогу (21.09–23.09.2026, 3 рабочих дня) и ограничениям ИСР (пакеты 1.1–1.3, 2.1–2.3, 4.1–4.2). Итерация закладывает основу для И1–И3: после согласования правил расчёта, модели данных и прототипов.