РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Проект: разработка сайта строительной компании «СтройСервис»

Методика оценки: влияние и заинтересованность оцениваются по шкале 1–5. Приоритет определяется на основе обеих метрик: 5 — высокий, 4 — высокий/значимый, 3 — средний. Для каждой ЗС зафиксированы ожидания, способы влияния, стратегия взаимодействия, коммуникации и конкретное следствие для проекта.

ЗС	Сторона / лицо	Тип	Роль	Влияние 1–5	Заинтересованность 1–5	Приоритет	Ожидания	Методы влияния	Стратегия взаимодействия	Коммуникации	Что следует из ЗС
ЗС-01	Гаршин Владислав	Внутренняя	Руководитель проекта / аналитик	5	5	5 — высокий	Соблюдение сроков, требований и готовность проекта к сдаче.	Распределение задач, согласование решений, контроль изменений.	Управлять активно.	Ежедневно: короткий статус команды; еженедельно: контроль этапа.	Требования к срокам; риск срыва сроков; контроль изменений.
ЗС-02	Ульяна Белицкая	Внутренняя	Frontend-разработчик	4	5	5 — высокий	Понятные макеты, стабильный API, отсутствие постоянных изменений.	Реализация интерфейса, оценка трудоёмкости, фиксация технических ограничений.	Вовлекать в работу.	Ежедневно по задачам; 2–3 раза в неделю — синхронизация frontend/backend.	Ограничения интерфейса и адаптивности; риск интеграционных ошибок.
ЗС-03	Илья Никитин	Внутренняя	Backend-разработчик	4	5	5 — высокий	Согласованные правила расчёта, структура данных и стабильные требования.	Реализация API, БД, расчётов и обработки заявок.	Вовлекать в работу.	Ежедневно по задачам; перед каждым изменением расчётов — согласование.	Требования к API/БД; риск ошибок расчёта и интеграции.
ЗС-04	Ангелина Таскина	Внутренняя	QA / контент / приёмка	4	5	5 — высокий	Проверяемые требования, подготовленный контент, возможность пройти сценарии пользователя.	Тестирование, проверка контента, фиксация дефектов и замечаний.	Вовлекать в работу.	Ежедневно на этапе тестирования; итоговый чек-лист перед сдачей.	Критерии качества; риск пропуска дефектов; требование к контенту.
ЗС-05	Заказчик / владелец строительной компании	Внешняя	Заказчик продукта, источник бизнес-требований	5	5	5 — высокий	Сайт должен приводить заявки, давать понятный расчёт и представлять услуги компании.	Согласование требований, приоритетов, цен и состава услуг; утверждение результата.	Управлять ожиданиями и вовлекать в ключевые решения.	Еженедельно; отдельное согласование перед заморозкой требований и перед сдачей.	Бизнес-требования; ограничения содержания; риск изменения требований.
ЗС-06	Потенциальные клиенты — заказчики строительства домов	Внешняя	Конечные пользователи конфигуратора	4	5	5 — высокий	Понятный выбор проекта, материалов и опций, мгновенный пересчёт цены, простая заявка.	Обратная связь, поведение на сайте, отказ от заявки при сложном сценарии.	Держать в фокусе; проверять удобство.	Пользовательское тестирование на этапе прототипа и перед сдачей.	Требования UX; риск низкой конверсии из-за сложного конфигуратора.
ЗС-07	Потенциальные клиенты — заказчики ремонта квартир и офисов	Внешняя	Конечные пользователи калькулятора ремонта	3	5	5 — высокий	Быстрый расчёт по площади и виду работ, понятное описание услуг и итоговая стоимость.	Обратная связь и сценарии использования калькулятора.	Держать в фокусе.	Проверка сценариев на прототипе и при финальном тестировании.	Требования к калькулятору; риск некорректного расчёта или непонятного интерфейса.

ЗС	Сторона / лицо	Тип	Роль	Влияние 1–5	Заинтересованность 1–5	Приоритет	Ожидания	Методы влияния	Стратегия взаимодействия	Коммуникации	Что следует из ЗС
ЗС-08	Менеджеры строительной компании	Внешняя	Получатели и обработчики заявок	4	5	5 — высокий	Заявка должна содержать контакты клиента, выбранные параметры и рассчитанную смету.	Обратная связь по составу заявки и процессу обработки лидов.	Вовлекать в работу.	Еженедельно при согласовании формы заявки; финальная проверка перед сдачей.	Требование к составу заявки и админке; риск потери/неполноты заявки.
ЗС-09	Подрядчики / поставщики материалов	Внешняя	Источник информации о материалах и ограничениях комплектаций	3	3	3 — средний	Корректное представление доступных материалов и отсутствие обещаний, которые нельзя выполнить.	Передача актуальных сведений о материалах, ценах и доступности.	Поддерживать рабочие отношения; информировать по необходимости.	По запросу на этапе наполнения; повторная проверка перед публикацией.	Ограничения ассортимента; риск неактуальных цен/наличия.
ЗС-10	Представитель приёмки / преподаватель	Внешняя	Контроль соответствия учебному заданию	4	4	4 — высокий	Документы должны соответствовать заданной структуре и содержать обоснованные элементы управления проектом.	Проверка документов, замечания и требования к доработке.	Управлять ожиданиями.	На контрольных точках; перед итоговой сдачей.	Требования к составу документов; риск несоответствия задания.

Сводка по группам и правилам взаимодействия

Группа	Представители	Подход
Внутренние, высокая заинтересованность	Руководитель, frontend, backend, QA/контент	Постоянно вовлекать в планирование и выполнение; ежедневная/регулярная синхронизация.
Внешние, высокий приоритет	Заказчик, потенциальные клиенты, менеджеры, представитель приёмки	Фиксировать ожидания и критерии результата; проводить контрольные согласования; не допускать незафиксированных изменений.
Внешние, средний приоритет	Подрядчики / поставщики материалов	Получать актуальные данные по необходимости; проверять их перед публикацией.

Связь реестра с другими документами проекта

Реестр не является перечнем только для информирования: ожидания и влияние заинтересованных сторон переводятся в управляемые элементы проекта. Из требований заказчика следуют бизнес-требования и ограничения содержания; из ожиданий конечных пользователей — требования к UX и калькуляторам; из потребностей менеджеров — требования к заявке и административной части; из зависимости от поставщиков — риск неактуальных материалов и цен; из требований приёмки — риск несоответствия учебному заданию и контрольные точки проверки. Эти связи должны учитываться при формировании реестра рисков, требований и содержания проекта.