УСТАВ ПРОЕКТА

«Веб-сайт строительной компании „СтройСервис“»

1. Бизнес-причины возникновения проекта

Необходимость выполнения настоящего Проекта обусловлена потребностью строительной компании в современном едином веб-инструменте для представления услуг, предварительного расчёта стоимости строительства и ремонта и получения заявок потенциальных клиентов.

1. Отсутствие единого информационного пространства для презентации проектов домов, услуг ремонта, материалов и дополнительных опций.

2. Сложность для клиента самостоятельно определить состав работ и ориентировочную стоимость.

3. Значительный объём ручной работы менеджеров при первичном консультировании и подготовке предварительного расчёта.

4. Необходимость повысить прозрачность состава выбранной комплектации и стоимости дополнительных опций.

5. Необходимость централизованного получения и обработки заявок с сайта.

2. Цели проекта

Бизнес-цель: обеспечить удобный цифровой канал взаимодействия с потенциальными клиентами и сократить трудозатраты на первичный подбор услуг и предварительный расчёт.

Цель Проекта: создать клиент-серверное веб-приложение строительной компании «СтройСервис» с каталогом проектов домов, пошаговым конфигуратором, калькулятором ремонта, каталогом услуг, портфолио, отзывами, FAQ, формированием предварительной сметы и отправкой заявки.

Срок завершения: 10.10.2026. Качество — согласно согласованным требованиям Проекта и критериям приёмки.

3. Требования к проекту

• Главная страница с информацией о компании и ключевых направлениях.

• Каталог проектов домов с карточками, параметрами и базовой стоимостью.

• Пошаговый конфигуратор: проект, комплектация, материалы и дополнительные опции.

• Автоматический пересчёт ориентировочной стоимости при изменении конфигурации.

• Раздел ремонта с калькулятором по площади.

• Отдельные услуги: кухня, санузел, балкон и др.

• Портфолио с примерами выполненных работ «до/после».

• Раздел отзывов и FAQ.

• Формирование предварительной сметы и возможность скачать её в PDF.

• Форма отправки заявки.

• Административная часть для просмотра и обработки заявок.

• Основные проверки бизнес-правил и расчётов выполняются на backend.

4. Основные бизнес-правила

1. Итоговая стоимость конфигурации рассчитывается из базовой стоимости проекта и стоимости выбранных комплектаций, материалов и опций.

2. Добавление или удаление опции должно изменять итоговую стоимость без ручного пересчёта.

3. Стоимость ремонта зависит от площади и выбранного типа/комплектации работ.

4. Заявка содержит контактные данные клиента и сведения о выбранной услуге или конфигурации.

5. Смета носит предварительный характер и не заменяет окончательный расчёт строительной компании.

5. Расписание контрольных событий

Дата начала выполнения проекта: 21.09.2026.

Итерация 0 — анализ требований, архитектура, структура сайта, модель предметной области и правила расчёта.

Итерация 1 — дизайн-макет и базовая структура frontend.

Итерация 2 — каталог, конфигуратор и калькулятор.

Итерация 3 — backend, заявки, административные функции, интеграция и тестирование.

Финальный этап — исправление дефектов, документация, демонстрация и приёмка.

Дата завершения проекта: 10.10.2026.

6. Участники Проекта

Заказчик и Исполнитель представлены одной учебной проектной группой. Внутри проекта участники выполняют разные роли для имитации реального взаимодействия заказчика и исполнителя.

Заказчик — представитель строительной компании «СтройСервис».

Исполнитель — проектная команда из четырёх участников.

7. Окружение проекта

Факторы внешней среды: требования к обработке персональных данных; особенности строительных услуг; доступность хостинга; используемые технологические платформы; изменения ожиданий пользователей.

Факторы внутренней среды: учебный формат проекта; ограниченный срок; компетенции и доступность команды; согласованные правила расчёта; порядок принятия решений и изменений.

8. Допущения и ограничения

Допущения:
• требования и правила расчёта своевременно согласуются;
• демонстрационные данные о проектах, материалах и ценах предоставляются командой;
• участники доступны на протяжении проекта;
• изменения существенного объёма проходят согласование.

Ограничения:
• срок реализации — 21 день;
• проект выполняется учебной командой из четырёх человек;
• цены и сметы имеют демонстрационный, ориентировочный характер;
• объём административной части ограничен необходимыми функциями.

9. Время

Планируемая продолжительность Проекта: 21 день. Реализация осуществляется по гибридному итерационно-инкрементальному подходу с последовательным созданием и интеграцией функциональных блоков.

10. Стоимость проекта

Совокупная стоимость Проекта для целей учебной работы: 100 руб. Стоимость является условной и используется для оформления проектной документации.

11. Технологии

Предполагаемый технологический стек: Java 17, Spring Boot, PostgreSQL, Hibernate, JavaScript, Vite, Docker. Допускается корректировка технологического стека без изменения согласованного содержания проекта.

12. Высокоуровневые риски проекта

1. Изменение требований может увеличить содержание и сроки.

2. Ошибки в логике расчёта могут привести к неверной предварительной стоимости.

3. Недостаточное наполнение каталога может ухудшить демонстрацию.

4. Ограниченный срок может потребовать сокращения второстепенных функций.

5. Недоступность участника команды может повлиять на выполнение задач.

6. Недостаточное тестирование может привести к дефектам на финальном этапе.

13. Руководитель проекта

Руководителем проекта назначается Гаршин Владислав. Руководитель организует выполнение работ, координирует команду, контролирует содержание, сроки и качество, ведёт проектную документацию и организует взаимодействие участников.

14. Полномочия руководителя проекта

Область	Полномочия
Планирование	Формирование плана, распределение задач и контроль контрольных точек.
Содержание	Контроль согласованного объёма и согласование существенных изменений.
Сроки	Мониторинг выполнения задач и принятие мер при отклонениях.
Коммуникации	Организация встреч, демонстраций и передачи решений команде.
Качество	Контроль выполнения критериев готовности и устранения критических замечаний.

15. Команда проекта

Роль	ФИО	Контактная информация	Должностная ответственность
Руководитель проекта / бизнес-аналитик	Гаршин Владислав	—	Планирование, требования, координация, документация, контроль содержания и сроков.
Frontend-разработчик	Ульяна Белицкая	—	Интерфейс, каталог, конфигуратор, калькулятор, адаптивность.
Backend-разработчик	Илья Никитин	—	Backend, база данных, API, расчёты, заявки и административные функции.
QA / контент и приёмка	Ангелина Таскина	—	Тестирование, проверка расчётов, наполнение, дефекты и приёмка.

16. Содержание проекта

Содержание Проекта включает анализ требований; проектирование структуры и интерфейсов; разработку каталога проектов домов; конфигуратор; калькулятор ремонта; каталог услуг; портфолио; отзывы и FAQ; расчёт стоимости; формирование предварительной сметы; заявки; административные функции; тестирование; документацию и демонстрацию.

17. Условия завершения проекта

Проект считается завершённым при выполнении согласованного объёма функциональности; работоспособности основных пользовательских сценариев; корректности расчётов; реализации отправки и просмотра заявок; прохождении тестирования; устранении критических дефектов; подготовке проектной документации; проведении демонстрации и согласовании результата.

18. Принятые термины и сокращения

Конфигуратор — пошаговый инструмент формирования варианта дома. Калькулятор — инструмент предварительного расчёта ремонта. Смета — сформированный системой перечень выбранных работ/комплектаций и ориентировочной стоимости. Заявка — обращение клиента с контактными данными. Администратор — пользователь, имеющий доступ к управлению заявками и контентом. Backend — серверная часть приложения. Frontend — пользовательская часть приложения. API — программный интерфейс взаимодействия компонентов.